

# Kennisinventarisatie strategisch project Roggenplaat

November 2013

## Contacten

- Björn van den Boom (omgevingsmanager), Natuurmonumenten, [B.vandenBoom@Natuurmonumenten.nl](mailto:B.vandenBoom@Natuurmonumenten.nl), t. 06 5115 4386

## 1. Korte beschrijving

Strategisch project Roggenplaat richt zich op de uitvoering van een grootschalige zandsuppletie van 1.65 miljoen kuub zand op de Roggenplaat, in het westelijk deel van de Oosterschelde, in de periode 2017-2020. Momenteel verdwijnt er per jaar ongeveer 80 hectare van de Roggenplaat onder water. De Roggenplaat is de grootste en ecologisch meest waardevolle zandplaat in de Oosterschelde en daarmee van groot belang voor realisatie van de Natura2000-doelen. De plaat draagt bij aan de veiligheid doordat deze de golfslag dempt op de dijken van Schouwen-Duiveland. Realisatie van dit project zou een forse opschaling betekenen van de doelen en ambities die gerealiseerd worden middels klimaatbuffer "de Groene Oesterdam".

## 2. Geplande maatregelen en resultaten

Het strategisch project betreft een participatieproces met betrokkenen, in nauwe samenwerking met RWS Zeeland. In de subsidieaanvraag worden de volgende maatregelen en resultaten genoemd:

- a) Organisatie intersectorale workshops.
- b) Opstellen inrichtingsplan, incl. doorrekening van realisatiekosten.
- c) Uitwerken breed gedragen brochure voor bestuurders en beleidsmakers.

## 3. Beïnvloedingsmiddelen en effecten

M.b.t. de geplande maatregelen en resultaten is de stand van zaken november 2013 als volgt:

- a) *Organisatie intersectorale workshops*: De voorbije maanden hebben expertsessies plaatsgevonden om een eerste inhoudelijke uitwerking aan de plannen te geven.
- b) *Opstellen inrichtingsplan, incl. doorrekening*: in (de eerste helft van) 2014 wordt een concreet projectplan uitgewerkt en wordt geïnvesteerd in een verkenning van financieringsmogelijkheden.
- c) *Uitwerken breed gedragen brochure*: de tekst is gereed en deze wordt gedragen door de regionale alliantie *Red de Roggenplaat!* Met als partijen Natuurmonumenten, Provincie Zeeland, Nationaal Park Oosterschelde, ANWB, HISWA en het Watersportverbond.

Eind 2013 is er effectief aandacht gevraagd voor de optie van zandsuppletie op de Roggenplaat, met als belangrijkste additionele resultaten:

- 1) Uitgebreide aandacht in Nieuwsuur, met 7 minuten lang aandacht voor de voordelen van zandsuppletie op de Roggenplaat, zie <http://niewsuur.nl/video/556484-zandhonger-in-de-oosterschelde.html>



- 2) Een brief van de Staatssecretaris van EZ, mede namens de Minister van I&M, met steun voor de aanpak in dit strategisch project, te weten het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak en financieringsvoorstel. Wel wordt aangegeven dat er op dit moment geen geld is gereserveerd op de begroting. Zie <http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/11/06/kamerbrief-over-aanpak-zandhonger-oosterschelde.html>

#### 4. Samenvatting beïnvloeding

Het project ligt op koers. Het is gelukt met een brede coalitie overeenstemming te bereiken over de tekst voor een brochure. Het inrichtingsplan en de financiële doorrekening zullen in de 1<sup>e</sup> helft van 2014 worden opgepakt. Hoewel het Rijk heeft aangegeven dat het benodigde geld niet op de begroting te vinden is, is er wel breed steun in de Tweede Kamer. De ministeries van EZ en I&M hebben aangegeven mee te werken aan de uitwerking van een aanpak en financieringsvoorstel voor de zandsuppletie van de Roggenplaat. Dit is een resultaat dat verder gaat dan beoogd in het projectvoorstel. Het strategisch project kan – al is het nog niet afgerond en al liggen er nog forse uitdagingen – in deze fase als zeer succesvol worden beoordeeld.